



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor vysokých škol
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

V Ústí n. Labem 15. ledna 2019

Zápis
z vyhodnocení Centralizovaných rozvojových projektů 2018
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ze dne 15. 1. 2019

Přítomni: Bc. Brodský (CPS), Ing. Černá (ZAMO), dr. Chrásková (FZS), Mgr. Kasaničová (REK, kancléřka), prof. Koleček (FUD), Ing. Kovalová (ORaK), pí. Lehmanová (ORaK), dr. Liegertová (PřF), dr. Maškarinec (FF), dr. Moc (FSE), doc. Novotný (FSI), Mgr. Pečiva (vedoucí VK), dr. Popelka (FŽP), dr. Procházková (PF), Ing. Semerádová (OIA), dr. Vaibar (vedoucí CI), dr. Zuckerstein (prorektor pro rozvoj a kvalitu).

Podkladem pro interní vyhodnocení projektů byly závěrečné zprávy Centralizovaného rozvojového programu 2018, výpisy analytických účtů jednotlivých účetních středisek a prezentace řešitelů.



A. Seznam projektů CRP 2018

Standardní projekty

Číslo proj.	Program	Koordinující VŠ	Jednotlivé spoluřešitelské VŠ	Název projektu	Řešitel	Doba řešení projektu	Přidělené prostředky na rok 2018 (v tis. Kč)		
							NIV	INV	Celkem
C18	1	UJEP	UJEP	Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol	prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.	1/18-12/18	600	0	600
C22	1	VUT	UJEP	Prohloubení spolupráce VŠ v oblasti řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky	doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.	1/18-12/18	800	0	800
Celkem							1400	0	1400

Projekty 18+

Číslo proj.	Program	Koordinující VŠ	Jednotlivé spoluřešitelské VŠ	Název projektu	Řešitel	Doba řešení projektu	Přidělené prostředky na rok 2018 (v tis. Kč)		
							NIV	INV	Celkem
C4	1	ČVUT	UJEP	Synergie technologického rozvoje a implementace legislativy v roce 2018	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	1/18-12/18	250	380	630
C10	1	MUNI	UJEP	Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní dostupnosti studia	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	1/18-12/18	200	350	550
C11	1	MUNI	UJEP	Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	1/18-12/18	310	0	310
C12	1	MUNI	UJEP	Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství	Mgr. Jana Kasaničová	1/18-12/18	250	0	250
C13		MUNI	UJEP	Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)	Ing. Zdenka Černá	1/18-12/18	450	0	450
C15	1	OU	UJEP	DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!	Mgr. Monika Kohlová	1/18-12/18	230	0	230
Celkem							1690	730	2420



B. Hodnocení projektů

Standardní projekty

C18 – Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla v roli koordinující VŠ. Uvedl, že se projekt zaměřil na rozvoj a evidenci mechanismů podpory a hodnocení kvality nezbytných pro komplexní autoevaluaci vysokých škol s uměleckými studijními programy a na rozvoj možností informačních systémů těchto vysokých škol s ohledem na specifika uměleckých fakult. Dodal, že v rámci stanovených časových milníků došlo k mírnému posunu časového harmonogramu, který však neovlivnil finální naplnění cílů projektu. Projekt probíhal od ledna do prosince 2018 a nejintenzivnější řešení tohoto projektu bylo v měsících říjen až prosinec.

Cíle projektu a jejich plnění na FUD UJEP:

Cíl 1 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí pro každou z uměleckých fakult zapojených do tohoto projektu
Splněno: duben 2018 - Vypracování SWOT analýzy.

Cíl 2 Komparace analýz jednotlivých fakult a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách
Splněno: červen 2018 – Vypracování SWOT analýzy.

Cíl 3 Vnější evaluace vnitřního prostředí jednotlivých uměleckých fakult se zapojením odborníků ze zahraničí
Splněno: listopad 2018 – Byl vypracován formulář externí evaluace evaluace fakulty.

Cíl 4 Etablování základních společných mechanismů a pravidel využitelných v oblasti strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich specializací realizovaných na participujících neuměleckých veřejných vysokých školách a v rámci přípravy akreditačních materiálů dle nově uplatňovaných akreditačních standardů.
Splněno: prosinec 2018 – Vytvořen evaluační manuál.

Cíl 5 Posílení či nové etablování konkrétních mechanismů na jednotlivých uměleckých fakultách nezbytných pro komplexní autoevaluaci.
Splněno: prosinec 2018 – Formulář studentské evaluace.

Cíl 6 Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro segment uměleckých fakult působících na neuměleckých veřejných vysokých školách.
Splněno: prosinec 2018 – Vytvořen evaluační manuál.

Cíl 7 Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách
Splněno: prosinec 2018 - Vytvořen evaluační manuál.

Cíl 8 Posílení a inovace informačních systémů sloužící studijní agendě a k ukládání výstupů tvůrčí činnosti (s ohledem na jejich využití při vnitřním hodnocení a zajišťování kvality) a informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností (s důrazem kladeným na možnosti využití obrazové databáze výstupů tvůrčí činnosti).
Splněno: prosinec 2018 – Vytvořena webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti.



Výstupy projektu:

V1 Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování jednotlivých fakult = SWOT analýza.

V2 Celková komparativní analýza vnitřního a vnějšího prostředí uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách = SWOT analýza.

V3 Semináře – panely externích domácích i zahraničních expertů – realizované na jednotlivých participujících fakultách = Formulář externí evaluace.

V4 a V7 Metodika strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich specializací realizovaných na participujících veřejných vysokých školách v rámci přípravy akreditačních materiálů = Evaluační manuál.

V8 Rozvoj a adaptace sdílených informačních systémů sloužící studijní agendě a ukládání výsledků tvůrčí činnosti a informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností = Webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti.

V4 a V5 Aktualizace a rozvoj autoevaluačních systémů a studentská evaluace (studenti i absolventi) formou společných dotazníků a metodiky realizované na jednotlivých participujících školách = Formulář studentské evaluace.

V5, V6 a V7 Evaluační manuál se stanovenými okruhy a standardy (okruhy, standardy) – průvodce k autoevaluačním procesům = Evaluační manuál.

Závěr:

Realizace Centralizovaného rozvojového projektu C18 – Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol významným způsobem přispěla ke zkvalitnění evaluačních a autoevaluačních nástrojů i k intenzivnějšímu sdílení společných základních oborových standardů v oblasti akreditace a realizace studijních programů na těchto fakultách. Výstupy z tohoto projektu budou navíc nadále využívány nejenom jednotlivými fakultami, ale poslouží jako základní komparační rámec platný pro celý tento segment vysokého školství a rovněž jako výchozí materiál pro navazující Centralizovaný rozvojový projekt Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol v roce 2019, v jehož rámci dojde ke komplexní externí zahraniční evaluaci zúčastněných fakult prostřednictvím mezinárodní agentury EQ-Arts.



C22 – Prohloubení spolupráce VŠ v oblasti řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Řešitelem projektu je **doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.**, který se závěrečného hodnocení CRP za rok 2018 nemohl zúčastnit. Byl zastoupen dr. Zukersteinem, který prezentoval průběh, výstupy a výsledky řešení projektu. Hlavním koordinátorem tohoto projektu bylo VUT v Brně a zapojeno bylo celkem 6 VŠ. UJEP se stala nově součástí konsorcia spolupracujících vysokých škol v rámci pokračujícího projektu CRP. UJEP navázala na roli ZČU a stála se garantem oblasti vzdělávání.

Cíle projektu a jejich plnění:

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v nastavené strategické spolupráci a koordinovaném postupu zapojených škol při nastavování systému řízení kvality a naplňování souvisejících požadavků vyplývajících z novely zákona o VŠ.

Cíl 1 Byla prohloubena navázaná strategická spolupráce TVŠ v oblasti zajištění a hodnocení kvality za využití nastavené sítě spolupracujících TVŠ a expertních pracovních skupin.

Cíl 2 Byly nastaveny a ověřeny ukazatelé a další nástroje, které VŠ využívají pro interní akreditace a hodnocení kvality studijních programů TVŠ.

Cíl 3 Došlo k upřesnění a ověření indikátorů a nástrojů využívaných k internímu hodnocení kvality tvůrčí činnosti TVŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů.

Cíl 4 V oblasti třetí role TVŠ byly upřesněny a ověřeny indikátory a nástroje, které se využívají k internímu hodnocení kvality činností. Došlo k zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů.

Výstupy projektu:

V1 Byl vytvořen akční plán UJEP na rok 2018 (k 4/2018).

V2 Realizace jednání představitelů zapojených VŠ (4/2018, 1/2019).

V3 Byly definovány, upřesněny a ověřeny ukazatele a další nástroje využívané pro interní akreditace a hodnocení kvality studijních programů (během roku 2018).

V4 Byly upřesněny a ověřeny indikátory a nástroje využívané pro interní hodnocení kvality tvůrčí činnosti a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů (během roku 2018).

V5 Byly upřesněny a ověřeny indikátory a nástroje využívané pro interní hodnocení kvality činností v oblasti třetí role a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů (během roku 2018).

V6 Výstupy realizovaného projektu byly implementovány do vnitřního prostředí a to dle specifik a potřeb UJEP (během roku 2018).

V7 Správa a naplňování webového portálu TVŠ kvalita (během roku 2018)

Oblast vzdělávání a výstupy pro oblast vzdělávání

Zaměřilo se na hodnocení kvality studijního programu (v přechodném období studijního oboru). Navázalo se na anketu a analýzu výstupů v předchozím období a pro tuto oblast vycházelo z:

- typů hodnotících zpráv zpracovávaných na zapojených VŠ.
- systémů průběžného a souhrnného hodnocení kvality studijních programů na zapojených VŠ.
- popisu procesů hodnocení kvality studijních programů na zúčastněných VŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů.



- analýzy výsledků v oblasti zapojení studentů, absolventů a zaměstnavatelů do procesu hodnocení studijního programu.

V souladu s východisky k oblasti vzdělávání byl zpracován **metodický materiál** jako nástroj pro vnitřní hodnocení kvality studijního programu.

Vypracovaná metodika se zaměřila na:

- výsledky studentských a absolventských hodnocení,
- vyhodnocení toho, jak se související tvůrčí činnost promítá do vzdělávací činnosti,
- vyhodnocení studentské tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí (podle typu a profilu studijního programu),
- vyhodnocení mezinárodního rozměru studijního programu,
- výsledky hodnocení bakalářských, diplomových, případně dizertačních a rigorózních prací,
- vyhodnocení míry úspěšnosti v přijímacím řízení
- vyhodnocení míry studijní neúspěšnosti a míry řádného ukončování studia,
- vyhodnocení uplatňování absolventů studijního programu,
- hodnocení pedagogického, vědeckého a technického zabezpečení studijního programu,
- vymezení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí dalšího rozvoje studijního programu.

Pozn.: Metodický materiál pro vnitřní hodnocení studijních programů se stal **vlastní hodnotící zprávou**, kterou Radě pro vnitřní hodnocení UJEP předkládají garanti studijních programů v hodnoceném období.

Závěr:

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.



Projekty 18+

C4 – Synergie technologického rozvoje a implementace legislativy v roce 2018

Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C4. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem bylo ČVUT a zapojeno bylo celkem 26 VVŠ. Projekt navazoval na dlouhodobou spolupráci mezi těmito univerzitami.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 Prostřednictvím synergie VVŠ minimalizovat rizika při implementaci nové legislativy 2018 (Legislativa) – prosinec 2018.

Cíl byl splněn

Cíl 2 Při standardizaci technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP nastavit společný postup VVŠ (Standardizace) – prosinec 2018.

Cíl byl splněn

Výstupy projektu:

V1-1 GDPR – Vytvořená společná metodika a základní opatření v ekonomických a PaM modulech ERP. VVŠ aplikovala výstupy projektu ostatních řešitelů v oblasti GDPR v podmínkách vlastní univerzity. GDPR je implementována v aplikacích iFIS a PaM VEMA.

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu (květen 2018).

V1-2 eGOV – Harmonizace IS se službami eGOVERNMENT, SW podpora vnitřních předpisů VVŠ. Účast na společných jednáních, školeních a analýzách k novým povinnostem VVŠ jako OVM, v kybernetické bezpečnosti a elektronizaci nových povinností VVŠ. Implementace přístupových oprávnění k ISDS prostřednictvím Spisové služby. Provedení přípravy na elektronická skartační řízení.

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu (prosinec 2018).

V2-1 Doplnění katalogu standardních funkcí ERP – Datové zdroje ERP pro analytické a reportovací nástroje (datamarket). Byla provedena revize a standardizace datového rozhraní ekonomických aplikací (D B pohledy) pro analytické nástroje (datamarket). Byly realizovány nové funkcionality v oblasti analytických a reportingových nástrojů, včetně datových pump a vytěžování informací ze zdrojových databází a tvorby datového skladu. Výstup je doplněn do katalogu standardních funkcí pro sekci 1.

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu (prosinec 2018).

V2-2 Integrace – standardní rozhraní koncentrátoru plateb (KOPLA), rozhraní odpisů pohledávek do SIS, komunikační protokol ISDOC nové verze. Byla zřízena samostatná instance IS pro ověřování přírůstků a verzí IS (testovací prostředí). Bylo testováno datové rozhraní pro import zakázek z externích zdrojů – v koordinaci s AMU. centrálního číselníku zakázek na externí schvalovací procesy.

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu (prosinec 2018).

V2-3 LICENCE – Doplnění a implementace z katalogu standardních řešení ERP. VVŠ implementovala novou funkcionalitu z katalogu standardních řešení: Reporting PaM VEMA, Ifis VERZE 11.16., Integrační rozhraní portálu úhrad na registr EET, saldo a účetnictví, Integrační rozhraní pro import zakázek. Byly doplněny potřebné licence KOPLA pro centrální portál úhrad UJEP.

Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu (prosinec 2018).

Závěr:

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

C10 - Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní dostupnosti studia

Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C10. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla MUNI a zapojeno bylo celkem 26 VVŠ.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 Struktura programů, akreditace - V návaznosti na změny struktury studia, zrušení oborů a přechod na nové programy byl upraven studijní informační systém STAG tak, aby tyto změny reflektoval. V rámci přírůstkové implementace byly tyto změny nainstalovány v prostředí STAG na UJEP. Zároveň taktéž jednotlivé moduly popisující změny v akreditačních řízeních a jejich elektronických verzích jsou v systému STAG implementovány.

Splněno

Cíl 2 Postupná realizace technických změn dostupnosti studia v programech – pilotní fáze - V rámci implementace nových funkcionalit byly do systému STAG zahrnuty moduly popisující dostupnost studia ať již na úrovni jedné univerzity, tak i při přechodu mezi univerzitami. Jednotlivé moduly realizují výměnu dat mezi univerzitními systémy tak, jak bylo v projektu předpokládáno, aby se neovlivňovaly informace vykazované v systému SIMS.

Splněno

Cíl 3 Příprava dat pro nové potřeby manažerského rozhodování - Na UJEP bylo Centrem Informatiky připraveno řešení definující sadu datasetů potřebných pro analýzu vnitřního hodnocení studia, a to jak ze statistického, tak popisného pohledu. Tyto informace tvoří základní data pro jednotlivá akreditační řízení, ale zároveň slouží jako podklad pro manažerská rozhodování např. k identifikaci a vyhodnocení problematických důvodů při ukončení studia.

Splněno

Cíl 4 Elektronizace agend spojených s internacionalizací - V rámci elektronizace agend byla implementována podpora elektronického podpisu za pomoci konverzních modulů upravujících PDF soubory a obohacujících je o možnosti přidání elektronického podpisu k dokumentu, případně hromadně k více dokumentům, tyto vlastnosti byly implementovány do IS STAG. Implementací elektronického podpisu do systému STAG je možné tvrdit, že systém splňuje nařízení eIDAS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách.

Splněno

Cíl 5 Úpravy týkající se ochrany osobních údajů – uchazeči, studenti, absolventi - V rámci přípravy na nařízení tzv. GDPR byly studijní informační systémy podrobeny důkladné kontrole z hlediska nakládání a zpracování osobních údajů. Byly implementovány metody, kterými je možné naplnit jednotlivé požadavky vyplývající z nařízení o ochraně osobních dat. Jednotlivá zpracování osobních údajů ve studijních IS jsou popsána v katalogu zpracování osobních údajů provazovaném na UJEP.

Splněno

Cíl 6 Vyhodnocení projektu - Na pravidelných setkáních uživatelů jsou jednotlivá řešení naplňující jednotlivé cíle projektu projednávána a je připravován společný postup v případě, kdy je to vhodné a účelné. V případě UJEP se jedná o společný postup univerzit využívajících obdobných systémů, tzv. STAGové univerzity, př. ZČU v Plzni, JU v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice.

Splněno

Výstupy projektu:

V1 Upgrade technické a softwarové infrastruktury pro plynulý provoz implementovaných úprav studijního informačního systému UJEP a jeho softwarových doplňků. Tohoto výstupu bylo dosaženo, a to jednak



pořizováním upgrade diskového úložiště a pořizováním softwarového vybavení pro elektronizaci dokumentů, konverze do PDF a hromadný elektronický podpis..

V2 Objasnění nejasností v oblasti legislativy pro realizaci projektu. Tohoto výstupu bylo dosaženo za pomoci konzultací s ostatními členy realizačního týmu projektu a koordinovanou činností jednotlivých účastníků zejména s univerzitami využívajícími obdobných informačních systémů STAG – ZČU v Plzni, JU v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice.

V3 V rámci řešení projektu došlo k osobnímu setkání řešitelů projektu na zahajovacím a závěrečném semináři. V rámci řešení jednotlivých součástí byly provedeny telekonferenční diskuse např. s členy týmu ZČU ohledně řešení problematiky a nasazení konverzního systému sloužící k implementaci elektronických podpisů splňující eIDAS.

V4 V rámci řešení projektu došlo k posílení a upgradu diskového pole provozovaném Centrem Informatiky při UJEP sloužící k obsluze informačních systémů studijní agentury.

V5 V rámci řešení projektu došlo k implementaci a nasazení systému pro konverzi dokumentů do prostředí informačního systému UJEP. Konverzní modul dovoluje konverze a dodání časových razítek tak i elektronického podpisu splňující nařízení eIDAS.

V6 V průběhu řešení projektu byla specifikována jednotlivá zpracování osobních údajů, která jsou popsána a zanesena do vnitřního registru (katalogu) zpracování osobních údajů, provozovaných v prostředí UJEP. Pro jednotlivá zpracování osobních údajů byla zpracována analýza rizik a definována potřebná opatření pro nakládání s osobními údaji naplňující nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V7 V průběhu řešení projektu byly využity výsledky projektu a nasazeny vzniklé úpravy a doplňky studijního informačního systému, přinášející možnosti práce se studijním informačním systémem na mobilních platformách (responsivní schéma v portálu studijního systému, portál studenta)

V8 Implementace jednotlivých doplňků proběhla v prostředí studijního informačního systému UJEP nasazením jednotlivých sw úprav, čímž jsou naplňovány jednotlivé stanovené cíle projektu, ať již z pohledu studenta podpora Mobility studentů či z pohledu provozovatele informačního systému příprava datasetů pro manažerská rozhodnutí, tvorby výročních zpráv a informací potřebných pro akreditační řízení studijních programů a institucionální akreditace.

V9 V rámci pilotního projektu v oblasti studijního a pracovního prostředí byly definovány jednotlivé potřebné informační zdroje, sloužící k následujícímu manažerským rozhodnutí a přípravu výročních zpráv a informací potřebných pro akreditační řízení studijních programů a institucionální akreditace. Tyto datové zdroje byly implementovány v informačním systému používaným v prostředí UJEP.

V10 Na závěrečném setkání řešitelů v Brně byly definovány následné postupy pro tvorbu závěrečné práce, která je tímto předkládána a postup při realizaci pokračujícího projektu pro rok 2019, který byl předložen do schvalovacího řízení.

Závěr:

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

C11 - Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C11. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla MUNI a zapojeno bylo celkem 26 VVŠ.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 Zajistit, aby k Datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech

Splněno: k 25. 5. 2018

Cíl 2 Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů

Splněno: k 31. 12. 2018

Cíl 3 Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ

Splněno: k 31. 12. 2018

Výstupy projektu:

V1-1 V rámci UJEP proběhla školení zaměstnanců o připravované účinnosti GDPR (1-2/2018).

V1-2 Dotazníková studie pro vytvoření registru zpracování OÚ (1-4/2018).

V1-3 Tvorba katalogu registru zpracování OÚ (4/2018)

V1-4 Analýza rizik zpracování OÚ (5-6/2018).

V1-5 Metodický pokyn ohledně zpracování UÚ

V1-6 UJEP byla schopná k 25. 5. 2018 prokázat připravenost v součinnosti s GDPR – na prohloubení jednotlivých činností tvorbě.

V2 V rámci projektu vznikly metodiky a materiály ohledně právních názorů na GDPR, interní legislativy, metodik pro práci se zpracováním OÚ, registru činností, služeb pro osoby se speciálními nároky, vzdělání a informovanosti, informačních systémů a požadavků na IS, výzkumných dat, pracovního prostředí a pověřenců GDPR.

https://ucnmuni.sharepoint.com/teams/mu-UVT-GDPR_CRP/SitePages/RozcestnikDokumenty.aspx?web=1

V3 Z hlediska vytvoření komplexního systému použitelného na všech zapojených VŠ školách je možné konstatovat, že každá škola (skupina škol využívající podobné systémy – př. UJEP, JU, UPCE) nakonec používá vyhovující řešení sestávající se z jednotlivých potřebných kroků, využívajících výstupů jednotlivých pracovních skupin.

https://ucnmuni.sharepoint.com/teams/mu-UVT-GDPR_CRP/SitePages/RozcestnikDokumenty.aspx?web=1

Závěr:

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny. Došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Svěřené finance projektu byly v průběhu roku čerpány v plánovaných částkách. Osobních náklady čerpány z části pomocií odměn dle dohod DPP – uvedené činnosti prováděné v projektu jsou nad rámcem pracovních povinností jednotlivých členů týmu.



C12 - Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Mgr. Jana Kasaničová prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C12. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem bylo MUNI a zapojeno bylo celkem 20 VVŠ. Projekt navazoval na dlouhodobou spolupráci mezi těmito univerzitami.

Cíle projektu a jejich plnění:

Cíl 1 Zapojení do partnerské sítě vysokých škol za účelem sdílení a výměny zkušeností (společná setkávání s členy redakční rady, dalšími zástupci partnerských univerzit, spolupracovníky ze zapojených univerzit, konzultace s odborníky apod.)

Splněno: UJEP byla po celou dobu trvání projektu zapojena do spolupráce nejen s hlavním řešitelem projektu, ale také s ostatními partnerskými vysokými školami, proběhla společná setkání, byly vedeny konzultace s odborníky.

Cíl 2 Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu formou tipů a námětů.

Splněno: UJEP se po celou dobu trvání projektu podílela na obsahové tvorbě portálu a časopisu zasíláním návrhů a námětů na jednotlivé články.

Cíl 3 Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností.

Splněno: UJEP po celou dobu trvání projektu propagovala portál a elektronický časopis mezi akademickou a odbornou komunitou.

Cíl 4 Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a průběžné předávání zpětné vazby.

Splněno: UJEP po celou dobu trvání projektu aktivně spolupracovala na předávání zkušeností i zpětné vazby z aktivit realizovaných při tvorbě portálu a elektronického časopisu.

Cíl 5 Spolupráce ve formě připomínek při vytváření výročního tištěného čísla.

Cíl po krácení rozpočtu projektu ve finální verzi projektu odstraněn.

Výstupy projektu:

V1 Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude přinášet články, rozbory, rozhovory, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství.

Výstup splněn: UJEP po celou dobu trvání projektu spolupracovala na aktualizaci webového portálu. Byla garantem:

jednoho „Tématu“:

- **Sport a univerzity patří k sobě. Jak moc ale?** (8. října)

jednoho „Rozhovoru“:

- **I Papuánci mají mobily, nečekejte divochy** (30. srpna)

jednoho „Komentáře“:

- **Jak se sportem na vysokých školách** (16. října)

tří „Aktualit“:

- **Místo pro přednášky i ztišení: univerzitní kaple** (25. května)
- **Rektorem ústecké univerzity zůstane Martin Balej** (2. listopadu)
- **Co víme o předsednické zemi Evropské unie? Otázka založila tradici** (20. listopadu)

zapojila se do dvou „Anket“:

- **Proč jsou pedagogické fakulty finančně otloukanci** (10. srpna)
- **Mají smysl univerzitní sportovní soutěže na republikové úrovni?** (22. října)

spolupracovala na dalších třech člancích:

- **Doktorandi dostanou přidáno. Školy mají na stipendia o 400 milionů více** (9. března)
- **Zahrát si únikovku na jaderné fakultě? Noc vědců to umožní** (27. září)



- **Vzdělávací sms, prvorepublikové maturity i časové schránky. Školy slaví republiku** (20. října).

V2 Nové rubriky k dopadům a implementaci novely VŠ zákona a systému financování, nabídky práce a kalendáři akcí.

Výstup splněn: UJEP po celou dobu trvání projektu spolupracovala na tvorbě nových rubrik k implementaci novely VŠ zákona, nabídky práce a kalendáři akcí.

V3 Elektronický časopis Universitas v podobě 10 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit.

Výstup splněn: UJEP po celou dobu trvání projektu rozesílala každý z nových newsletterů prostřednictvím every one e-mailu na adresy všech akademických pracovníků UJEP.

V4 Rozšířená databáze kontaktů na čtenáře a přispěvatele ze zapojených partnerských univerzit.

Výstup splněn: UJEP rozšířila databázi kontaktů čtenářů Universitas o nové kontakty na pracovníky UJEP (915 adres).

V5 Tištěné výroční číslo.

Výstup po krácení rozpočtu projektu ve finální verzi projektu odstraněn.

V6 Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol.

Výstup splněn: Zástupce UJEP se zúčastnil společného setkání členů týmů partnerských škol v květnu v Ostravě a v říjnu v Plzni. Členové univerzitního týmu se zúčastnili dále setkání pracovníků vnějších vztahů a marketingu VŠ v červnu v Olomouci a Setkání oddělení vnějších vztahů a marketingu vysokých škol v listopadu v Brně.

V7 Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019.

Výstup splněn: UJEP se v průběhu měsíců září, říjen a listopad účastnila konzultace a přípravy návrhu koncepce pokračování projektu „Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas“ v roce 2019 a jeho udržitelnosti.

V8 Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků.

Výstup splněn: Zástupce UJEP se zúčastnil výročního zasedání portálu Universitas ve dnech 11. – 12. 10. 2018 na Západočeské univerzitě v Plzni.

Závěr:

Řešení projektu probíhalo dle stanovených časových milníků a vedlo k naplnění jeho jednotlivých cílů. Hlavním tvůrčím úkolem/cílem UJEP v roce 2018 bylo dodat pro portálový časopis Universitas 5 článků (1 „Téma“, 1 „Rozhovor“, 1 „Komentář“ a 2 „Aktuality“). Tento cíl byl naplněn i překročen. K 31. 12. 2018 byla UJEP v projektu garantem jednoho „Tématu“, jednoho „Rozhovoru“, jednoho „Komentáře“ a tří „Aktualit“, zapojila se do dvou „Anket“ a spolupracovala na dalších třech článcích. Zároveň probíhala kontinuálně v průběhu roku 2018 ze strany UJEP propagace časopisu Universitas prostřednictvím webových stránek UJEP, FB UJEP a rozesílání newsletteru Universitas pracovníkům UJEP. Prostředky v rozpočtu projektu byly v souladu s poskytnutím dotace k 31. 12. 2018 vyčerpány. V projektu nedošlo při čerpání finančních prostředků k žádným změnám.

C13 - Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)

Ing. Zdenka Černá prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C13. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita v Brně a zapojeno bylo celkem 22 VVŠ. Projekt navazoval na dlouhodobou spolupráci mezi těmito univerzitami.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 UJEP a VŠCHT: Centrální řešení administrativně náročných a měnících se legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců: Elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí EU/EHP a Švýcarska formou step by step. Zmapování problematiky zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí na partnerských VŠ.

Cíl 2 VUT: Centrální řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí: Elektronická metodika pro vysílání zaměstnanců VŠ do zemí EU/EHP a Švýcarska formou step by step (celkem 31 zemí). Zmapování problematiky vysílání zaměstnanců VŠ do vybraných třetích zemí.

Cíl 3 MU a VŠB TUO: Centrální řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnávání v rámci EU/EHP a Švýcarska.

Cíl 4 VŠB TUO a OU: Centrální řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci ČR a SR: Centrální řešení složitých případů souběhu zaměstnávání spojených s odvodem do zahraničních systémů sociálního zabezpečení. Elektronický nástroj pro výpočet odvodů do slovenského systému sociálního zabezpečení. Jednotný postup VŠ v odvodech do slovenského systému sociálního zabezpečení v případech, kdy pracovní právní vztah v ČR povinnost odvodu nezakládá.

Cíl 5 MU sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ: Konference k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků na VŠ a k vysílání pracovníků VŠ k práci do zahraničí (účast zástupců ze všech partnerských VŠ). Elektronické úložiště k problematice internacionalizace v oblasti lidských zdrojů.

Cíl 6 Všichni gestoři: Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ: Monitoring aktivit na VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů, sdílení problematik, společná setkání. Návrh koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019.

Výstupy projektu:

V1 Elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí EU/EHP a Švýcarska formou step by step

V2 Elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních pracovníků z třetích zemí formou step by step

V3 Elektronická metodika pro vysílání zaměstnanců VŠ do zemí EU/EHP a Švýcarska formou step by step (celkem 31 zemí)

V4 Zmapování problematiky vysílání zaměstnanců VŠ do vybraných třetích zemí

V5 Elektronická metodika pro řešení případů koordinace sociálního zabezpečení ve všech zemích EU/EHP a Švýcarska (celkem 31 zemí)

V6 Centrální zajištění preventivních opatření pro souběh zaměstnání spočívající zejména v zamezení dvojích odvodů do zahraničních systémů sociálního zabezpečení

V7 Administrace odvodů do zahraničních systémů sociálního zabezpečení



V8 Centrální řešení složitých případů souběhu zaměstnávání spojených s odvodem do zahraničních systémů sociálního zabezpečení

V9 Elektronický nástroj pro výpočet odvodů do slovenského systému sociálního zabezpečení

V10 Jednotný postup VŠ v odvodech do slovenského systému sociálního zabezpečení v případech, kdy pracovní právní vztah v ČR povinnost odvodu nezakládá

V11 Konference k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků na VŠ a k vysílání pracovníků VŠ k práci do zahraničí (účast zástupců ze všech partnerských VŠ)

V12 Elektronické úložiště k problematice internacionalizace v oblasti lidských zdrojů

V13 Monitoring aktivit na VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů, sdílení problematik, společná setkání

V14 Návrh koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019

Závěr:

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.



C15 - VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol (DPP!!!).

Řešitelem projektu C15 byla Mgr. Monika Kohlová. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do řešeného projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla OU a zapojeno bylo celkem 19 VVŠ. Projekt navázal na dlouhodobou spolupráci mezi těmito univerzitami.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 Rozšířit stávající síť spolupracujících projektových center 14 VŠ a o 5 dalších VŠ. Zajištění lepšího pokrytí sítě geograficky a odborným zaměřením (dle typu VŠ).

Splněno: 12/2018

Cíl 2 Rozšířit stávající projektová setkání sítě spolupracujících škol o tematicky zaměřená setkání.

Splněno: 12/2018

Cíl 3 Vytvořit 4 odborné bloky tvořených pracovními skupinami z projektových a jiných oddělení dotčených projektovými procesy (právní oddělení, finanční oddělení apod.) ke konkrétním výzvám/oblastem (strategické projekty ESF a ERDF, HR Award, Transfer technologií, mezinárodní projekty). Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro konkrétní téma/výzvu.

Splněno: 12/2018

Cíl 4 Zapojit zaměstnance specializovaných pracovišť VŠ zasahujících do přípravy/realizace projektů – ekonom, spisová služba, veřejné zakázky, mzdové účtárny... Umožnit pracovníkům projektových center komplexní informovanost, analýzy a návrhy v životním cyklu projektů ve vazbě na stanovené obecně závazné právní předpisy, pokyny orgánů státní správy, pravidla poskytovatelů dotací a interní procesy VŠ.

Splněno: 12/2018

Cíl 5 Podpořit jednotné a snadno dostupné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VŠ.

Splněno: 12/2018

Cíl 6 Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu ve vlastní instituci.

Splněno: 12/2018

Výstupy projektu:

Odborný blok – UJEP se aktivně zapojila do 4 odborných bloků: HR Award, Transfer technologií, Strategické projekty a Mezinárodní projekty. V rámci projektových setkání proběhla jednání jednotlivých bloků. UJEP sdílela své zkušenosti, relevantní dokumenty k tématům a podílela se na formulacích námětů pro ČR. Podklady prezentovala také prostřednictvím komunikační platformy.

Komunikační platforma – UJEP a její pracovníci využívají materiály umístěné na platformě a přispívají vlastními dokumenty ve vazbě na realizované aktivity.

Interní setkání – UJEP realizovala v září interní setkání pro pracovníky oddělení pro podporu projektů (účast 12 osob). Vedení UJEP (prorektor pro vědu) bylo zastoupeno vedoucím Centra projektového servisu. Byly zde podrobně analyzovány stávající interní projektové postupy včetně vazby na sdílené zkušenosti s partnerskými VŠ. Byly provedeny návrhy na úpravy pro rok 2018/2019. Byla provedena analýza úspěšnosti/neúspěšnosti v podávání projektů a v realizaci ve vazbě na požadavky státní správy, resp. poskytovatele dotací a kontrolních orgánů.

V1 – V4 Proběhly 4 projektové setkání s účastí zástupců 19 VŠ včetně UJEP. Proběhly 4 odborné bloky, kde UJEP je aktivní v bloku Strategické projekty, HR Award, Transfer technologií a Mezinárodní projekty. Proběhlo interní výjezdní setkání UJEP. Realizováno sdílení dokumentů a podkladů prostřednictvím komunikační platformy.

V5 Navázáno sdílení dokumentů a podkladů prostřednictvím komunikační platformy. Přístup na platformu mají zástupci všech 19 VŠ.



V6 Proběhly 4 projektové setkání s účastí zástupců 19 VŠ včetně UJEP. Proběhly 4 odborné bloky, kde UJEP je aktivní v bloku Strategické projekty, HR Award, Transfer technologií a Mezinárodní projekty. Proběhlo interní výjezdní setkání UJEP. Realizováno sdílení dokumentů a podkladů prostřednictvím komunikační platformy.

Závěr:


Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

C. Závěrečné zhodnocení

Jednotliví řešitelé přistoupili k řešení projektů svědomitě s důrazem na splnění cílů, kvalitu všech činností související s projektem včetně požadovaných výstupů.

Finanční prostředky byly vyčerpány účelně, efektivně a s péčí řádného hospodáře.

V souladu s vyhlášenými podmínkami CRP 2018 bude provedena kontrola podle zákona o finanční kontrole u projektů C10 s názvem „*Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní dostupnosti studia*“ a C18 s názvem „*Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol*“, čímž bude splněna povinnost provést kontrolu alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení rozvojových projektů na rok 2018 pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.



.....
 doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
 rektor
 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CI	Centrum informatiky
CPS	Centrum projektového servisu
CRP	Centralizovaný rozvojový projekt
ČKR	Česká konference rektorů
ČVUT	České vysoké učení technické v Praze
EET	Elektronická evidence tržeb
ERP	Enterprise Resource Planning, (Plánování podnikových zdrojů)
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje
ESF	Evropský sociální fond
EU/EHP	Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FF	Filozofická fakulta
FSE	Fakulta sociálně ekonomická
FSI	Fakulta strojního inženýrství
FZS	Fakulta zdravotnických studií
FŽP	Fakulta životního prostředí
HR	Human resources (lidské zdroje)
iFIS	Finanční Informační Systém
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MU	Masarykova univerzita
OIA	Oddělení interního auditu
ORaK	Oddělení rozvoje a kvality
PF	Pedagogická fakulta
PřF	Přírodovědecká fakulta
RaIT	Rozvoj a informační technologie
REK	Rektorát
SWOT	Angl. zkratka = vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby organizace z vnějšího prostředí organizace.
TVŠ	Technická vysoká škola
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
VK	Vědecká knihovna UJEP
VVŠ	Veřejné vysoké školy