

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor vysokých škol
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

v Ústí nad Labem dne 16. 1. 2024

Zápis
z vyhodnocení Centralizovaných rozvojových projektů 2023
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ze dne 9. 1. 2024

Přítomni: Ing. Černá (vedoucí EO), Bc. Hnidová (OMaP), Mgr. Holcová (FŽP), dr. Hrach (FZS), doc. Chytrý (prorektor pro rozvoj a digitalizaci), Mgr. Kolenatý (PF), dr. Liegertová (PřF), Mgr. Musilová (RK), Mgr. Pečiva (vedoucí VK), Ing. Poláček (vedoucí CI), Ing. Povolná (FSE), dr. Tomíček (FF), Ing. Semerádová (OIA), Mgr. Vykouková (RR), dr. Wedlichová (PF), Ing. Zajíčková (EO), dr. Zilcher (PF)

Podkladem pro interní vyhodnocení projektů byly zprávy o řešení Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2023, výpisy analytických účtů jednotlivých účetních středisek a prezentace řešitelů.

A. Seznam projektů CRP 2023

Samostatný projekt

Číslo proj.	Koordinující VŠ	Jednotlivé spoluřešitelské VŠ	Název projektu	Řešitel	Doba řešení projektu	Přidělené prostředky na rok 2022 (v tis. Kč)		
						NIV	INV	Celkem
CSM13	UJEP		Zvýšení kvality, dostupnosti a synergie studijního, psychologického a kariérního poradenství na UJEP Ústí nad Labem	PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.	1/23-12/23	846	0	846

Ostatní projekty

Číslo proj.	Koordinující VŠ	Jednotlivé spoluřešitelské VŠ	Název projektu	Řešitel	Doba řešení projektu	Přidělené prostředky na rok 2022 (v tis. Kč)		
						NIV	INV	Celkem
C3	ČVUT	UJEP	Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol	Ing. Pavel Poláček	1/23-12/23	314	260	574
C5	MU	UJEP	Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)	Mgr. Miloslav Kolenatý	1/23-12/23	630	0	630
C8	MU	UJEP	Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti	Ing. Zdenka Černá	1/23-12/23	498	0	498
C9	MU	UJEP	Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace	Ing. Pavel Poláček	1/23-12/23	500	0	500
C13	UK	UJEP	Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit	doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.	1/23-12/23	413	0	413
C17	VŠB-TUO	UJEP	Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR	Ing. Michaela Hnidová, DiS.	1/23-12/23	470	0	470
Celkem						3671	260	3931

B. Hodnocení projektů

Samostatný projekt

CSM13 –Zvýšení kvality, dostupnosti a synergie studijního, psychologického a kariérního poradenství na UJEP v Ústí nad Labem

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. prezentovala cíle a výsledky řešení samostatného centralizovaného rozvojového projektu CSM13. Projekt navázal na centralizovaný rozvojový projekt MŠMT z roku 2022 „Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ“.

Cíle projektu a jejich plnění:

Cíl 1 Zefektivnění systému studijního, psychologického a kariérního poradenství; rozvoj kvality poskytování poradenských služeb, jejich profesionalizace a synergie

Naplněováno zvyšováním dostupnosti poradenských služeb (poprvé přidáno kromě poradenských služeb pro studenty se SVP a psychologického poradenství i spec. pedagog. poradenství, kariérní poradenství a koučink); inovací rezervačního systému, dopracování standardů vysokoškolského poradenství a pravidel poskytování poradenských služeb.

Splněno

Cíl 2 Spolupráce a sdílení zkušeností s poradenskými centry na ostatních VŠ

Naplněováno přípravou anketního šetření, společnou tvorbou standardů vysokoškolského poradenství, nad rámec projektu zapojení do výzkumného šetření Národního ústavu pro duševní zdraví.

Splněno

Výstupy projektu a jejich plnění:

V1 Koordinační schůzka k zahájení a průběhu projektu

Koordinační schůzka proběhla v březnu 2023 (byly stanoveny termíny jednotlivých aktivit, zodpovědnost za jednotlivé projektové aktivity, termíny dalších koordinačních schůzek).

Výstup splněn

V2 Analýza povědomí a dostupnosti poradenských služeb na UJEP

Dotazník byl prostřednictvím rektorátu rozeslán všem studentům UJEP. Zcela vyplněno a odesláno bylo 539 dotazníků. Výsledná zpráva bude předložena vedení UJEP Ústí n. L. Šetření ukazuje na malé povědomí studentů o poradenských službách na UJEP (79 % studentů neví, kde Poradenské centrum UJEP sídlí; 77% studentů neví, jaké služby PC UJEP nabízí).

Výstup splněn

V3 Rozšíření a zefektivnění rezervačního a evidenčního systému klientů

Rezervační systém byl v roce 2023 využíván v rozsahu celkem pěti nabízených poradenských služeb. V rámci zefektivnění systému bylo zadáno dopracování některých funkcí a změn (možnost zrušit již objednaný termín služby, odstranění některých identifikačních znaků uchazečů o poradenské služby, změna potvrzení GDPR).

Výstup splněn

V4 Supervize (individuální i skupinové – celkem 6)

V rámci projektu se uskutečnilo celkem šest supervizi, 4 individuální a 2 skupinové.

Výstup splněn

V5 Externí vzdělávání pracovníků poradenského centra (interních i externích, poskytujících poradenské služby (celkem 5 vzdělávacích kurzů či workshopů)

Bylo realizováno celkem šest externích vzdělávacích aktivit:

Pracovníci Poradenského centra (Řáha, Muláčková) absolvovali 4 konference, jejichž součástí byly

vzdělávací akce a workshopy:

- září 2023 - JU České Budějovice,

- září 2023 - VŠ Ostrava,
- listopad 2023 - MU Brno
- prosinec 2023 - Praha AP3SP

Výstup splněn

V6 Interní workshopy a vzdělávání pro studenty, zaměstnance a poradenské pracovníky zaměřené na oblasti péče o duševní zdraví, prevenci školní neúspěšnosti, psychickou odolnost, strategie zvládání stresu, mindfulness, oblast kariérního poradenství, on-line poskytování služeb (celkem 10)

Bylo realizováno celkem 12 workshopů pro studenty a zaměstnance UJEP (10 workshopů pro studenty UJEP; 2 workshopy pro studenty a zaměstnance UJEP)

Pro studenty a zaměstnance UJEP:

21. 9. 23 workshop JÁ A MOJE HRANICE (seberealizace skrze konkrétní kroky z hlediska neurověd a koučinku)

21. 9. 2023 workshop JAK TO MÁM DOOPRAVDY JÁ? (dechové techniky ke zklidnění těla jako celku a terapeutické možnosti sebepoznání)

Pro studenty UJEP:

3. 5. 23 workshop „Osud, štěstí, láska“

17. 5. 23 workshop „Důležitost“

18. 9. – 22. 9. 23 5 workshopů v rámci LŠP

kariérní workshopy:

25. 10. - Kone Industrial - koncern, s.r.o.

16. 11. - Parker Hannifinn Industrial, s.r.o.

7. 12. - Swiss Life

Výstup splněn

V7 Návrh standardů poradenských služeb poskytovaných vysokou školou

Byly dopracovány Standardy vysokoškolského poradenství.

Byla zpracována Pravidla poskytování poradenských služeb na UJEP Ústí n. L. Dokument bude v konečném znění zveřejněn na stránkách Poradenského centra a odkazech všech fakult UJEP UL.

Výstup splněn

Závěr:

Z celkové částky 846 tisíc Kč bylo vyčerpáno celkem 808 tisíc Kč. Nejvíce nečerpanou položkou byly Osobní náklady, konkrétně položka Ostatní osobní náklady (nevyčerpáno 68 tisíc Kč). Zde byly plánovány finanční prostředky na lektory, supervizory a poradenské pracovníky. Většina těchto odborníků volila fakturační vyúčtování svých služeb. Z tohoto důvodu byla položka Služby a náklady nevýrobní překročena a v rámci povolených změn navýšena o 20 tisíc Kč. Položka Materiální náklady byla též navýšena o 4 tisíce Kč, která byla převedena z položky Osobní náklady. Necelých 40 tis. Kč bylo po předchozím avízu vráceno na účet MSMT.

Všechny cíle a výstupy projektu byly splněny.

Ostatní projekty

C3 – Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

Ing. Pavel Poláček prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C3. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem bylo ČVUT v Praze a zapojeno bylo celkem 26 vysokých škol. Řešení projektu bylo dobře koordinováno a řešitelský tým výborně spolupracoval.

Cíle projektu a jejich plnění na UJEP:

Cíl 1 : Zjednodušení správy a podpory uživatelů EIS a PaMS (úpravy pro efektivní správu přístupových práv) VVŠ se tohoto cíle zúčastnila aktivně, UJEP zajistila inovaci modulu Administrace a správy přístupových práv pro všechny spolupracující VVŠ sekce 1. Popis je uveden v předávacím protokolu plnění dodávky.

Splněno

Cíl 2 Koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více VVŠ v rámci sekce)

Úpravy a nové funkcionality tohoto cíle jsou popsány v dokumentaci EIS - rozdílová dokumentace, úpravy formulářů, nové funkcionality EIS.

Splněno

Cíl 3 Optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ)

Úpravy a nové funkcionality tohoto cíle jsou popsány v dokumentaci EIS - rozdílová dokumentace, prezentace zkušeností s realizací inovace postupů a elektronizace procesů.

Splněno

Cíl 4 Inovace technologie pro provoz a integrace EIS (technologické inovace a integrace napříč VVŠ)

Úpravy a nové funkcionality tohoto cíle jsou popsány v dokumentaci EIS - rozdílová dokumentace, rozhraní EIS pro externí systémy, upgrade databáze Oracle a další technologické novinky pro provoz EIS.

Splněno

Cíl 5 Analýza dopadů DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ekonomických systémů VVŠ)

Společný postup o zařazení vysokých škol do kategorie KO536 – Poskytovatel digitálních služeb umožňující prokázání totožnosti uživatele s využitím elektronické identifikace Agendy A8566 - Právo na digitální služby. Společná jednání o postupu řešení dodávky a implementace spisové služby na VVŠ, sdílení právních rozborů, společné poradenství - garant MU.

Splněno

Výstupy projektu a jejich plnění na UJEP:

V1 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv

UJEP byla garantem tohoto dílčího cíle. UJEP se aktivně zapojila do analýzy, vývoje a testování inovace modulu Administrace pro efektivní správu přístupových práv v EIS. Řešitelský tým UJEP dále zpracoval analýzu k řízení oprávnění v informačním prostředí své školy. Cílem analýzy bylo mapování současného stavu definic oprávnění a jejich přidělování uživatelům, včetně přenosu oprávnění do dílčích informačních systémů UJEP (samostatný dokument). UJEP zajistila inovaci modulu Administrace a správy přístupových práv pro všechny spolupracující VVŠ sekce 1.

Výstup splněn

V2 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu

VVŠ provedly nákup dle stanoveného plánu nákupů rozvoje modulů.

Výstup splněn

V3 DEPO EIS: Analýza dopadů DEPO do EIS a PAMS

UJEP přebírala výsledky garanta dílčího cíle (MU). V prostředí UJEP se připravila a realizovala veřejná zakázka na dodávku a implementaci spisové služby, včetně požadavku na integraci s EIS. Řešitelé VVŠ sekce 1 sdíleli své zkušenosti s procesem dodávky a implementace spisové služby na svých školách.

MŠMT provedlo zařazení VVŠ do kategorie KO536 umožňující prokázání totožnosti uživatele, resp. studenta na základě společné žádosti škol. Řešitelský tým zajišťoval technologické prostředky pro elektronizaci procesů DEPO (el. podpisy, pečete, časová razítka). Průběžně se promítaly dopady DEPO do vnitřních procesů UJEP. V říjnu 2023 na výjezdním zasedání realizačního týmu v Poněšicích proběhlo společné jednání užšího okruhu řešitelů VŠCHT, JU, AMU a UJEP. Jednání projednávalo stav řešení CRP, dopady DEPO a další společná témata v oblasti IT na uvedených školách. Průběh jednání je v samostatném zápise z jednání.

Výstup splněn

Na ostatních výstupech se UJEP nepodílela aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ pro vlastní potřebu.

Postup činností:

Na společném jednání pro každý výstup byly stanoveny úkoly a jejich obsah. Každý úkol měl přiřazen svého garanta – VVŠ, která se aktivně podílela na analýze, testování a financování tohoto dílčího úkolu. Výsledky všech úkolů, výstupů a cílů byly zpřístupněny všem VVŠ.

UJEP pracovala v pracovní skupině vysokých škol se stejným ekonomickým systémem, označení skupiny: sekce 1. Ke splnění cílů byly stanoveny společné výstupy a k nim přiřazeny garanti dílčích úkolů.

Garantem výstupů byla skupina vysokých škol se stejným zájmem na řešení stanoveného výstupu. Vzájemná spolupráce škol byla nezbytná, aby každý přírůstek splňoval požadavky všech škol, které přijímají řešený výstup projektu. Upřesnění obsahu jednotlivých výstupů a aktualizace garantů bylo provedeno na společném jednání v dubnu 2023. Ostatní VVŠ sekce 1 se na plnění úkolů podíleli v roli testování a připomínkování návrhu řešení. Postup řešení byl prezentován na společných jednáních.

UJEP byl garantem realizace (spolu s VŠCHT, VŠPJ, ČVUT) dílčích přírůstků SW a zajištění licence pro všechny VVŠ sekce 1: Výstup 1: 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv. UJEP se aktivně zapojoval formou analýzy a testování přírůstků a převzetí vybraných dílčích výstupů ostatních VVŠ v sekci 1 u dalších stanovených dílčích cílů.

Stav řešení úkolů dílčích cílů byl prezentován na posledním společném jednání v Kácově v listopadu 2023.

V roce 2023 proběhlo 3x společné jednání se zástupci všech řešitelských týmů a jedno jednání skupiny UJEP, AMU, JU, VŠCHT. V helpdesku dodavatele EIS jsou evidovány: postupy řešení úkolů, zápisy z jednání, oznámení instalací přírůstků a prezentace ze společných jednání. Instalace přírůstků je popsána v rozdílové dokumentaci EIS a je k dispozici všem uživatelům EIS.

Závěr:

Rozpočet byl čerpán dle stanovených pravidel v celkové výši 574 000 Kč v rozdělení na 260 000 Kč pro financování investiční části a 314 000 Kč pro financování neinvestiční části. Všechny prostředky byly vyčerpány dle původního plánu.

Společný postup všech vysokých škol vede k jednotnému rozvoji ekonomického systému a jeho navazujících externích systémů. Společná setkání řešitelských týmů jsou velmi užitečná i ke sdílení zkušeností s provozem IT a plánováním společného postupu do dalších let. Dosažené výstupy jsou k dispozici všem spoluřešitelům. Společný postup šetří finanční zdroje zapojených škol. Spolupráce na rozvoji EIS a souvisejících IS a technologií je již ověřena několika CRP v minulých letech a je vhodné v této spolupráci pokračovat. Součástí společných jednání byla i příprava obdobného projektu na rok 2024.

C5 – Engagement for sustainability – University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

Mgr. Miloslav Kolenatý prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla v roli spoluřešitele. Koordinující VŠ byla MU v Brně. Navázal na projekt z roku 2022 s názvem „University leaders in SDG“ (UNILEAD). Byl zaměřen na naplňování cílů udržitelného rozvoje. Hlavním výstupem je návrh generické strategie pro oblast udržitelnosti.

Cíle a výstupy projektu a jejich plnění na UJEP:

Cíl 1 Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti udržitelného rozvoje pro VVŠ za účasti interních i externích expertů (V1)

Splněno

Cíl 2 Interní mapovací workshop na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry (V2)

Splněno

Cíl 3 Uskutečněný společný workshop a vytvořené přehledy stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ (V3)

Splněno

Cíl 4 Založení a naplnění funkční on-line databáze dokumentů s možnými doporučeními v jednotlivých oblastech (V4)

Splněno

Cíl 5 Uskutečněné dílčí tematické analytické workshopy (UJEP – Biodiverzita) za účasti interních i externích expertů (V5)

Splněno

Cíl 6 Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených „best practice“ pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ (V6)

Splněno

Cíl 7 Formulace strategií a dalších podmínek implementace doporučení v oblasti Zdrojů pro změnu na VVŠ (V7)

Splněno

Cíl 8 Vytvoření vzorových strategií (UJEP – Biodiverzita) a oponentura návrhů strategií („peer review“ + externí) (V8)

Splněno

Cíl 9 Dostupná on-line prezentace výstupů projektu + uskutečněné komunikační aktivity (V9)

Splněno

Závěr:

Lze konstatovat, že všechny projektové aktivity byly uskutečněny, došlo k čerpání dotace určené na dílčí část projektu. Pouze nedošlo k dočerpání části cestovného, které bylo ve výši 6368 Kč vráceno na MŠMT. Všechny průběžné kroky při řešení projektu směřovaly dle plánu a harmonogramu k úspěšnému řešení CRP a splnění stanovených cílů. Projekt byl ze strany hlavního řešitele dobře koordinován.

C8 – Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

Ing. Zdeňka Černá, MBA prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C8. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla MU v Brně. Celkem bylo do projektu zapojeno 24 VŠ.

Cíle a výstupy projektu a jejich plnění na UJEP:

Cíl 1 Genderový audit a rovné příležitosti na UJEP mezi studujícími (V1)

Splněno

Cíl 2 Návrh a postupná implementace dílčích opatření vzešlých z auditu, plus aktualizace Plánu rovných příležitostí z roku 2022 (V2)

Splněno

Cíl 3 Vzdělávání v oblasti sociálního bezpečí, genderové tematiky, debaty a diskuze s odborníky na půdě UJEP (pro zaměstnané a studující, popřípadě veřejnost). Zapojení odborného konzultanta/konzultantky, nezávislého poradce/poradkyně (V3)

Splněno

Cíl 4 Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ (V4)

Splněno

Cíl 5 Spolupráce na společných výstupech projektu (V5)

Splněno

Cíl 6 Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ (V6)

Splněno

Postup aktivit:

V období listopad až prosinec 2023 probíhal na UJEP genderový audit. Byl realizován externí firmou Osvětová beseda, o.p.s. Genderový audit mezi studujícími probíhal v několika fázích:

- Sběr a obsahová analýza veřejně dostupných i interních dokumentů UJEP
- Dotazníkové šetření mezi studujícími
- Focus groups se studujícími

- Individuální rozhovory a konzultace s osobami spolupracujícími na auditu UJEP

Audit proběhl v souladu se Standardem genderového auditu, vydaným Úřadem vlády ČR 6. října 2015.

Dotazníky byly rozeslány v několika kolech všem studujícím UJEP prostřednictvím IS Stag (cca 8000 osob). Návratnost byla 1247 vyplněných dotazníků, jež byly podkladem pro analýzu výchozího stavu na UJEP.

Zpráva včetně výstupů z auditu byla prezentována vedení UJEP a vedení fakult na schůzce dne 12. 12. 2023 a má být zveřejněna na webu UJEP. Počátkem roku 2024 (počátkem letního semestru) mají být výsledky Genderového auditu UJEP prezentovány zástupci Osvětové besedy, o. p. s. před akademickou obcí UJEP pro všechny zájemce a zájemkyně, zejména studujícími.

Dalšími aktivitami v průběhu projektu byly vzdělávací akce pro zaměstnané a studující:

- Květen: Workshop Respekt až na půdu * akademickou – tři skupiny AP
- Listopad: Genderově citlivý jazyk, vyjadřování a komunikace v akademickém prostředí
- Prosinec: Workshop Respekt až na půdu * akademickou pro THP
- Prosinec: Kulaté stoly pro studující k genderové tematice, sociálnímu bezpečí, bezpečnému nastavení hranic apod. – od J KONCEPT s.r.o Mgr. Černoušková

Plnění plánu GEP roku 2022:

- Září: výběrové řízení na obsazení místa OMBUDS osoby, Mgr. Tesařová Lucie se ujala funkce od 1. 11. 2023
- Po celý rok: probíhá příprava projektu UJEPÁČEK = dětská skupina, je vypracována projektová dokumentace, studie proveditelnosti, návrh rozpočtu atd. a projekt bude podán na jaře 2024
- Po celý rok: probíhaly schůzky koordinační skupiny
- Po celý rok: probíhala aktivní účast v NKC a školské ombuds platformě

Závěr:

Rozpočet byl vyčerpán dle plánu, nedošlo k žádným přesunům. Osobní náklady byly využity na odměny fakultních koordinátorů a koordinátorek za mimořádné plnění nadstandardních úkolů, OON byly využity pro uspořádání seminářů. Služby zahrnují náklady na genderový audit, konzultační činnost, kulaté stoly pro studující.

Pro společné výstupy projektu byly za UJEP poskytnuty dokumenty, UJEP se zapojil do různých šetření. Společné výstupy, tzn. i dokumenty jsou dostupné na webových stránkách UJEP. Veškeré info dostupné na <https://www.ujep.cz/cs/gep>.

C9 – Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Ing. Pavel Poláček prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita v Brně. Projekt navazoval na projekt z roku 2022, kde úspěšně pokračovala vzájemná spolupráce VVŠ na poli kyberbezpečnosti, hlavně v oblastech implementace SRBI tak, jak jí ukládá aktuální zákon o kyberbezpečnosti a s ním související vyhlášky, ale také zvyšování povědomí o problematice formou osvěty. Řešitelé opět úzce spolupracovali s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bezpečnostním týmem CESNET-CERTS.

Cíle projektu a jejich plnění na UJEP:

Cíl 1 Posílení přímé spolupráce: sdílení informací, výměna „best practice“ a předávání praktických zkušeností v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti

Splněno

Cíl 2 Zajištění situačního povědomí: Budování situačního povědomí o stavu kybernetické a informační bezpečnosti v digitálním prostředí (tzv. kyberprostoru) VVŠ

Splněno

Cíl 3 Zavádění bezpečnostních opatření: technického i procesního charakteru dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB). Definice opatření pro zajištění kontinuity činností (Business Continuity Plans) a obnovu po katastrofě (Disaster Recovery Plans)

Splněno

Cíl 4 Bezpečnost lidských zdrojů: rozvoj kognitivních schopností univerzitních uživatelů a navyšování jejich schopností efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům

Splněno

Cíl 5 Analýza dopadů NIS2

Splněno

Cíl 6 Rozvoj kompetencí osob zajišťujících činnost bezpečnostních rolí jednotlivých VVŠ (manažeři, architekti a specialisté KB, garanti aktiv, správci ICT) skrze Platformy MKB VVŠ, jež byla ustanovena v roce 2022 v rámci předchozího projektu

Splněno

Cíl 7 Klasifikace informací

Splněno

Cíl 8 Řízení rizik dodavatelského řetězce

Splněno

Výstupy projektu a postup při jejich plnění:

V1 Nasazení nástroje pro budování situačního povědomí o dění v počítačové síti

V rámci projektu byl na UJEP nasazen GRC (Governance, Risk, and Compliance) softwarový nástroj Eramba pro identifikaci, správu a řízení rizik spojených s nahlášeným VIS (významným informačním systémem). V současnosti je tento nástroj plněn aktuálními daty. Výstupem bude dokončení bezpečnostní dokumentace k nahlášenému VIS.

Výstup splněn

V2 Realizace cvičné phishingové kampaně vůči univerzitním uživatelům

V rámci projektu byla realizována cvičná phishingová kampaň zaměřena na předem určenou skupinu zaměstnanců UJEP, výsledky této kampaně budou po zpracování prezentovány v rámci Výboru pro kybernetickou bezpečnost UJEP. Kampaň byla realizována pomocí interních nástrojů vytvořených univerzitními specialisty.

Výstup splněn

V3 Klasifikace informací v univerzitním prostředí

V rámci projektu proběhlo posouzení možnosti nasazení klasifikace informací na základě metodiky zveřejněné NÚKIB, byla vydána směrnice SŘBI obsahující soubor bezpečnostních politik.

Výstup splněn

V4 Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity

V rámci projektu tým analyzoval situaci nejvhodnějšího způsobu implementace krizových plánů a započal s přípravou potřebné dokumentace a souvisejících změn na základě výstupů pracovních skupin projektu, zejména pak pracovní skupiny PS4.

Výstup splněn

V5 Audit/Penetrační test zákonem regulovaného VIS

Byl proveden dílčí audit kybernetické bezpečnosti zabývající se zejména plněním povinností v rámci platného zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek. Audit byl proveden interním auditorem univerzity.

Výstup splněn

V6 Rozvoj odbornosti a certifikace Manažera KB dle zákonných požadavků

V rámci řešení projektu absolvoval Manažer kybernetické bezpečnosti UJEP přípravný týdenní kurz k mezinárodně uznávané certifikaci CISSP.

Výstup splněn

Postup činností:

V rámci pokračujícího projektu se řešitelé formou pravidelných společných workshopů konaných zpravidla 1x za dva týdny věnovali tématům týkající se dalšího budování situačního a bezpečnostního

povědomí v prostředí VVŠ, implementaci bezpečnostních prvků v rámci infrastruktury a krizového řízení včetně data governance v rámci řídicích procesů VVŠ. Celkem se uskutečnilo 14 společných workshopů včetně projektové konference konané na půdě pardubické univerzity.

Závěr:

Všechny stanové cíle a výstupy byly splněny. Důležitým tématem byla i bezpečnost lidských zdrojů, zejména pak rozvoj kognitivních schopností uživatelů (zejména pak zaměstnanců univerzity) a jejich schopnosti efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům. S tím souvisí i další podpora posilování kompetencí bezpečnostních rolí jednotlivých VVŠ tak, jak je definuje zákon a související vyhlášky.

V rámci zavádění bezpečnostních opatření technického i procesního charakteru (dle ZoKB a související vyhlášky) vznikla řada dokumentů popisujících implementace hardwarových i softwarových řešení a řídicí dokumentace vycházející z implementace krizového managementu v ekosystému VVŠ.

Rozpočet byl čerpán dle stanovených pravidel v celkové výši 500 000 Kč.

C13 – Rozvoj systému neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit

Doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C13. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Univerzita Karlova. Celkem bylo do projektu zapojeno 7 vysokých škol. UJEP získala na tento projekt neinvestiční prostředky.

Dobrovolnictví hraje klíčovou roli ve vysokoškolském sektoru, neboť podporuje rozvoj osobních a profesionálních dovedností studentů. Zapojení do dobrovolnických aktivit umožňuje studentům aplikovat teoretické znalosti v praxi, rozvíjet sociální a občanské kompetence a získávat praktické zkušenosti. Toto zkušenostní učení přináší studentům neocenitelný přínos pro jejich budoucí kariéru a osobní rozvoj. Navíc, dobrovolnictví posiluje spojení mezi vysokými školami a komunitami, podporuje společenskou odpovědnost a přispívá k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí. Tento projekt taktéž přispívá k naplňování prioritního cíle 1 rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. V širším kontextu se vztahuje k Strategii EU pro mládež pro roky 2019-2027 a mechanismu Evropského sboru solidarity.

Cíle projektu a jejich plnění na UJEP:

Cíl 1 Vytvoření metodické příručky, která je návodem, jakým způsobem uznávat neformální vzdělávání zejména prostřednictvím dobrovolnických aktivit ve vysokém školství. Metodická příručka bude k dispozici i dalším vysokým školám

Splněno

Cíl 2 Na základě příručky iniciovat komplexní rozšiřování praxe uznávání neformálního vzdělávání napříč fakultami (nejenom např. v oboru sociální práce) a tím umožňovat studentům podporu v rozvoji potřebných neoborových dovedností

Splněno

Cíl 3 Sdílení praxe a zkušeností mezi VŠ by měla vést k potřebné institucionalizaci dobrovolnické činnosti na VŠ jakožto profesního rozvoje studentů i jako plnění třetí role VŠ

Splněno

Cíl 4 Podporu dobrovolnické činnosti studentů jako formy neformálního vzdělávání v rámci standardního studia i CŽV komunikovat dovnitř vysokých škol (studentům i vyučujícím) i vnějším partnerům, a to zejména s ohledem na budoucí využití tzv. microcredentials

Splněno

Výstupy projektu:

V1 Analýza aktuálních způsobů uznávání neformálního vzdělávání

Splněno

V2 Navržení dalších nástrojů uznávání dobrovolnické činnosti v pregraduálním studiu. Spolupráce na vytvoření dílčí části příručky

Splněno

V3 Navržení dalších nástrojů uznávání dobrovolnické činnosti a oblasti neformálního vzdělávání v programech Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP

Splněno

V4 Interní workshop k nastaveným nástrojům uznávání

Splněno

Závěr:

V rámci projektu pracovníci UJEP aktivně participovali v jeho nejdůležitějších součástech, a to v přípravě podkladů a analýze dobrovolnických činností na českých vysokých školách, kdy v tomto bodě jsme přispěli k analýze formou jak analýzy dokumentů, tak formou focusových skupin. Další významnou součástí byla sběr příkladů dobré praxe na různých fakultách UJEP, kdy dochází či docházelo k uznávání různých předmětů v pregraduální přípravě formou dobrovolnických aktivit. Dále tým z UJEP aktivně participoval při tvorbě hlavního výstupu projektu, tedy Metodiky uznávání dobrovolnictví na vysokých školách. V rámci UJEP byla metodika představena na interním workshopu s akademickými a vedoucími pracovníky UJEP. UJEP se zároveň aktivně podílela na setkávání týmu sedmi univerzit a na závěrečné konferenci, kde byla primárně prezentovaná metodika a výsledky jednotlivých analýz.

Rozpočet byl zcela vyčerpán a cíle projektu naplněny.

C17 – Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol ČR

Ing. Michaela Hnidová, DiS. prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C17. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do tohoto projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a zapojeno bylo celkem 21 univerzit v ČR a přes 30 neuniverzitních institucí.

Akce se konala fyzickou formou a také online formou na www.nocvedcu.cz, prostřednictvím aplikace, FB a IG a účastnilo se jí rekordních 80 tisíc návštěvníků ve 40 městech a obcích. Akce se uskutečnila 6. 10. 2023 17.00- 21.00 hodin a je významná pro popularizaci vědy mezi laickou a odbornou veřejností a propagaci UJEP a Ústeckého kraje. Do akce se zapojily jednotlivé fakulty se svým programem, jako jsou přednášky, workshopy, science show. Tématem roku 2023 bylo Tajemství. UJEP se účastnila akce již 6. rokem.

Hlavní program probíhal v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) a v Centru materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH). Doprovodný program probíhal ve skleníku KBI PŘF v areálu Za Válcovnou. Na programu byly ukázky laboratorních experimentů, odborné přednášky, vědecká talk show, hudební performance, podcasty a promo videa. Návštěvnost byla cca 2200 osob. Univerzitní organizační tým tvořilo 110 lidí z řad akademiků, zaměstnanců, studentů a dobrovolníků.

V rámci projektu byly naplněny následující cíle:

Cíl 1 Systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Splněno

Cíl 2 Jednotná celorepubliková propagační kampaň Noci vědců

Splněno

Cíl 3 Zvýšení přehledu o popularizačních akcích v průběhu celého roku

Splněno

Cíl 4 Potvrzení Noci vědců v pozici nejvýznamnější a nejrozsáhlejší vědecko-popularizační akce v ČR

Splněno

Cíl 5 Udržení a posílení pozice ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců
Splněno

Cíl 6 Zvýšení zájmu o vědu, výzkum, tvůrčí činnost a vysokoškolské vzdělávání
Splněno

Cíl 7 Zpřístupnění Noci vědců znevýhodněným cílovým skupinám, zahraničním návštěvníkům a osobám se specifickými potřebami
Splněno

Výstupy projektu:

V1 Systematicky koordinovaná funkční komunikační platforma českých vysokých škol v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti (rozšířená o další subjekty)

Výstup splněn

V2 Jednotná celorepubliková komunikační a propagační kampaň na podporu značky NOC VĚDCŮ

Výstup splněn

V3 Propagační předměty v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí

Výstup splněn

V4 Realizace akce Noc vědců 2023 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru

Výstup splněn

V5 Další celonárodní popularizační akce (soutěž apod.), která bude prezentovat vědu a vědce

Výstup splněn

V6 Rozšířená nabídka popularizačních aktivit o další on-line i off-line možnosti prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti

Výstup splněn

V7 Rozšířená nabídka popularizačních aktivit pro znevýhodněné cílové skupiny, zahraniční návštěvníky a návštěvníky se specifickými potřebami

Výstup splněn

V8 Rozšířená veřejná databáze (kalendář) popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí

Výstup splněn

V9 Databáze vhodných témat, formátů, vědců/výzkumníků pro spolupráci a prezentaci vědy ve školách

Výstup splněn

V10 Inovovaný centrální webový portál Noc vědců - rozšíření možností a funkcionalit

Výstup splněn

V11 Propojená společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz

Výstup splněn

V12 Upevnění pozice Noci vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců

Výstup splněn

V13 Dvě národní konference pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR

Výstup splněn

V14 Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu

Výstup splněn

Mediální výstupy a propagace:

- Regionální i celorepubliková kampaň na sociálních sítích, články na portále universitas.cz, TZ UJEP, celorepublikový web www.nocvedcu.cz
- Plakátová kampaň po ústeckém regionu (UL, TP, DC, LT), billboard, univerzitní časopis Silverius, lokální tisk,
- Propagace na UJEP: plakáty na fakultách, aktuality na webu UJEP, video pozvánka, sociální sítě: FB, Instagram, TikTok, Youtube, pozvánky na SŠ a akademikům + studentům UJEP
- Video: [Ústecká Noc vědců 2023 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=UsteckaNocvedcu2023)

Závěr:

Akce Noc vědců proběhla bez komplikací dle plánu a těšila se rekordního zájmu. Dílčí dotace pro UJEP byla vyčerpána. Je v plánu zapojit UJEP do dané akce i v roce 2024 (27. 9. 2024) a celorepublikové téma bude „Proměna“. Je snaha se pokusit o větší zapojení SŠ a ZŠ v regionu (interaktivita, soutěže, prezentace), navázat užší spolupráci s městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, zapojit i lokální sponzory, což je důležité pro budoucí rozvoj akce, stojící dosud plně na projektovém financování.

C. Závěrečné zhodnocení

Jednotliví řešitelé přistoupili k řešení projektů svědomitě s důrazem na splnění cílů, kvalitu všech činností související s projektem, včetně požadovaných výstupů. Finanční prostředky byly vyčerpány účelně, efektivně a s péčí řádného hospodáře. Přidělené finanční prostředky byly za UJEP vyčerpány dle stanovených podmínek ve Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2023, ve dvou projektech byla část finančních prostředků vrácena.

V souladu s vyhlášenými podmínkami CRP 2023 bude provedena kontrola u projektů CSM13 s názvem „Zvýšení kvality, dostupnosti a synergie studijního, psychologického a kariérního poradenství na UJEP Ústí nad Labem“ a C3 s názvem „Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol“, čímž bude splněna povinnost provést kontrolu alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení CRP na rok 2023 pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

.....
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
rektor

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AMU	Akademie muzických umění
AVČR	Akademie věd ČR
CI	Centrum informatiky
CPS	Centrum projektového servisu
CRP	Centralizovaný rozvojový projekt
ČVUT	České vysoké učení technické v Praze
CŽV	Celoživotní vzdělávání
ČZU	Česká zemědělská univerzita
DEPO	zákon
EIS	Ekonomický informační systém
FZS	Fakulta zdravotnických studií
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
FB	Facebook
iFIS	Finanční Informační Systém
IS	Informační systém
JU	Jihočeská univerzita
KBi	Katedra biologie
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
KM	Kombinované mobility
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MUNI	Masaryková univerzita
NAÚ	Národní akreditační úřad
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OIA	Oddělení interního auditu
OMaP	Oddělení marketingu a propagace
OON	Ostatní osobní náklady
OU	Ostravská univerzita
OVM	Orgány veřejné moci
PC	Poradenské centrum
PřF	Přírodovědecká fakulta
REK	Rektorát
RK	Referát kvality
RR	Referát rozvoje
SP	Studijní program
SŘBI	Systém řízení bezpečnosti informací
STAG	Studijní systém
SVP	Speciální vzdělávací potřeby
SW	Software
UHK	Univerzita Hradec Králové
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK	Univerzita Karlova
UPCE	Univerzita Pardubice
UPOL	Univerzita Palackého v Olomouci
VEMA	Personální a mzdový systém
VK	Vědecká knihovna UJEP
VŠB - TUO	Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
VŠCHT	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
VŠE	Vysoká škola ekonomická
VUT	Vysoké učení technické
VVŠ	Veřejné vysoké školy
ZAMO	Zaměstnanecké oddělení
ZČU	Západočeská univerzita v plzni