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tisková zpráva




Ústí nad Labem 18. 5. 2012
NOVÁ BUDOVA „A“ V KAMPUSU UJEP JE OHROŽENA!

Dne 30. 4. 2012 obdržela Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oficiální zprávu z Ministerstva kultury ČR, že byl občanským sdružením 400/27 podán na ministerstvo návrh na prohlášení objektu A v budovaném Kampusu UJEP kulturní památkou. Tímto oznámením bylo zahájeno správní řízení stran prohlášení objektu „A“ bývalé Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem kulturní památkou.

Návrh vychází z premisy, že se jedná o hodnotnou stavbu, která byla součástí původního nemocničního komplexu projektovaného od poloviny dvacátých let. Původní projekt stavby dokončené v roce 1937 byl dílem ústeckých architektů F. J. Arnolda a E. Kroba.  

Ústecká univerzita získala v roce 2003 po přestěhování Masarykovy nemocnice do lokality Bukov od města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje a Masarykovy nemocnice rozsáhlý brownfield o rozloze 90 000 m2, tj. cca 18 fotbalových hřišť.  Od té doby houževnatě usiluje o zbudování univerzitního městečka přímo v centru města. Vede jí k tomu nejen neodkladná nutnost soustředit všechny fakulty do jednoho místa a snížit tak ekonomické i režijní výdaje univerzity, která se v současné době stará o 16 objektů po celém městě, ale zejména nutnost zajistit kvalitní a s jinými vysokými školami srovnatelné podmínky pro vzdělávání vysokoškoláků a rozvoj vědy a výzkumu, na který je v současné době ze strany ministerstva školství kladem obrovský důraz.

Univerzita má v regionu nenahraditelnou úlohu kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou i uměleckou. Má společenskou odpovědnost za kulturní a intelektuální rozvoj lidských zdrojů regionu, neboť působí v kraji s nejnižší vzdělanostní úrovní a nejvyšší nezaměstnaností v ČR. V Ústeckém kraji chybí především vysokoškolsky vzdělaní odborníci přírodovědeckých, technických oborů. Proto je třeba významně podpořit rozšiřování oborů ve všech typech studijních programů – bakalářských, magisterských i doktorských. Stávající prostorové kapacity již nejsou schopny pokrýt současnou potřebu a brání dalšímu nutnému kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji univerzity. Zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělané populace v Ústeckém kraji vyžaduje vytvoření takového zázemí pro studenty, akademické a vědecké pracovníky, které zajistí, aby příprava studentů probíhala na nejvyšší možné úrovni a byla srovnatelná s evropským průměrem.

Původní naděje univerzity na rychlou obnovu nemocničního areálu a výstavbu kampusu jako celku formou PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) nebyly po usilovných jednáních naplněny a UJEP musela přejít ke druhé a náročnější variantě výstavby kampusu formou pomalých relativně oddělených kroků, tj. rekonstrukcí a sanací vyhovujících objektů a demolicí pro účely vzdělání nevhodných budov a výstavbou nových. Zdrojem financí nám byl a je po celou dobu výstavby státní rozpočet, projekty Evropské unie a vlastní rozpočet UJEP. 

Univerzita se chová k převzatému areálu více než mateřsky. Byl rekonstruován nejstarší a nejhodnotnější objekt – budova „H“ od architekta Max von Loose – a vstupní vilka. Dále budou z evropského projektu OP VaVpI rekonstruované objekty „F1“ a „F2“ z let 1920–1922, původně infekční pavilóny. Univerzita rekonstruovala rozsáhlý objekt budovy „B“, kde již nyní sídlí fakulta umění a designu, bude zachována hodnotná zástavba činžovních domů v ulici Mendelějova, které nesou prvky architektury počátku 20. století. Demolice, které UJEP realizovala v září 2009 jako přípravu staveniště pro vybudování Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a Vědecké knihovny, odstranily objekt C (operační sály), tzv. krček spojující objekty VIKS a C, objekty Z (záchranná služba) a P (rentgeny). 

Kdyby UJEP mohla využít stávající dispozici objektu „A“, rekonstruovala by ho. V 21. století je však myšlenka o adaptaci budovy „A“ neefektivním a nehospodárným přístupem. Navíc by se jednalo o rekonstrukci prostor naprosto nevyhovujících potřebám výuky i rozvoji vědy a výzkumu. Poté, co byl ústecký kampus definitivně prosazen, došlo zároveň k některým demolicím, které původní integritu komplexu „A“ narušily. Byly zbourány operační sály a chodba spojující pavilony „A“ a „B“, pavilon byl dlouhou dobu nepoužívaný a neudržovaný. V současné době je velmi poškozený a vnitřní vybavení je kompletně ztraceno. Charakter budovy zásadním způsobem neumožňuje vytvoření takových prostor, které by univerzitě umožňovaly poskytovat vysokoškolské vzdělávání a rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost na úrovni srovnatelné nejen se zeměmi EU, ale ani v rámci ČR. 
Novostavba, jejíž projekt má již nyní univerzita k dispozici, je připravena poskytnout zázemí třem fakultám – přírodovědecké, výrobních technologií a managementu a životního prostředí, pro něž v objektu zároveň vyrostou sdílené laboratoře. Zejména pro PřF a FVTM je novostavba dlouhodobě očekávaným řešením jejich naprosto nedostačujících prostorových možností a kapacit pro realizaci výuky i rozvoj vědy a výzkumu. 

V tuto chvíli musí univerzita po dobu správního řízení zastavit všechny práce, které v souvislosti s budovou „A“ již probíhají nebo jsou připraveny k realizaci. Je tedy ohrožena nejen částka 65 mil. korun, které jsou UJEP k dispozici pro rok 2012 na uvolnění prostor pro další výstavbu kampusu, ale i zbývající částka do výše 590 mil. korun na výstavbu nového objektu, která je zařazena do programového financování MŠMT na roky 2012–2015. Časový harmonogram je nám dán programovacím obdobím MŠMT, ve kterém je možné tyto prostředky čerpat. 

Pokud z důvodu časového prodlení univerzita o tyto finanční prostředky přijde, bude to pro ni nenahraditelná ztráta. Stejně tak to významně poškodí rozvoj vysokoškolské vzdělanosti v tomto regionu. V kampusu by zůstala historicky nevýznamná a fyzicky i obsahově prázdná připomínka 20. století, pro kterou univerzita nemá žádný program využití ani prostředky na její obnovu.

UJEP nemá finanční prostředky a ani nemůže počítat s dalšími dotacemi ministerstva školství na obnovu a udržování kulturní památky. Investice do kompletní obnovy a přestavby by představovala obrovskou částku, stejně jako např. investice do sanace pracovišť po rentgenech a jiných podobně problematických úseků. 

Snahy skupiny občanů o záchranu památky, jejíž historická i kulturní hodnota je diskutabilní, nepočítají s tím, že prohlášení budovy „A“ kulturní památkou tuto budovu nezachrání. Ústecká univerzita nemá finanční prostředky na náročný režim sanace ani údržby kulturní památky, navíc takové, která je již nyní ve stavu ruiny. Budovu „A“ UJEP nedokáže zachránit! 

Stanovisko univerzity k návrhu na prohlášení pavilonu kulturní památkou, argumenty (výběr)
UJEP navrhuje zastavení řízení pro jeho zjevnou bezpředmětnost. 

1. V prvé řadě rozporuje, že v případě budovy „A“ se nejedná o samostatnou budovu, jak je v návrzích uváděno, ale fakticky jde o reziduum objektu, jehož podstatná část byla již před lety v souladu se stavebním zákonem odstraněna.

Žádný původní urbanistický komplex, zmíněný navrhovateli, již v areálu neexistuje. Návaznosti, vztahy a další architektonicko-urbanistické původní prvky (hmotové, prostorové, komunikační, materiálové, stylové a další provázanost) byly během mnoha předchozích účelových a necitlivých zásahů, prováděných až do počátku 90. let zcela ztraceny. Zbytek budovy je osamělý, izolovaný a stává se novému konceptu areálu překážkou. Je zavádějící tvrzení, že se jedná o samostatnou budovu, fakticky jde o reziduum, jehož podstatná část byla již před lety v souladu se stavebním zákonem odstraněna. Reziduum je výsledkem přestavby z 80. let. Technologie bouracích a stavebních prací na sousedních, a na tomto objektu, byly v minulosti voleny tak, že není nutné brát ohled na zbývající část objektu „A“ vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o jeho demolici. Nelze tedy vyloučit, že při provádění bouracích a stavebních prací v okolí nedošlo k narušení statiky tohoto zbytku stavby. Statika není narušena jen mechanicky, ale i použitím materiálů při výrobě nosných konstrukcí s dnes již překročenou životností. Jedná se o problematiku překonaných technologií příměsí do betonových konstrukcí, které výrazně limitovaly životnost nosných prvků. 

2. Stavba svou dispozicí, umístěním a velikostí neodpovídá koncepci rozvoje kampusu:

- Tvar objektu je problematický z pohledu energetické náročnosti a těžko by splnil ekologické požadavky na takový typ stavby.

- Výškou a umístěním by více zastínila v sousedství již nově vybudované stavby, než plánovaná novostavba.

- Nezachoval se žádný, tedy ani původní ani jiný interiér a prvky zařízení se vztahem k době vzniku budovy, a to již před lety.

3. Výklad § 2, odst. 1, písm. a), o státní památkové péči, za veřejný zájem na prohlášení za kulturní památkou považuje stavbu „významnou“. V našem případě se však jedná o stavbu běžnou, které se vylučují z památkové ochrany jako stavby běžné produkce, jejichž určení vychází např. z  běžných dobových vzorů a vyskytuje se téměř masově u běžných administrativních budov nebo technologických provozů, jako jsou třeba zdravotnické pavilony. Tedy stavby, které nevykazují nadprůměrné umělecké a technické hodnoty. 

4. Architekti objektu nejsou zaznamenáni v odborných přehledech a encyklopediích, a proto je sporné označovat je za mimořádně významné. Nejedná se o unikátní stavbu, v kraji od těchto autorů nalezneme další, zajímavější a zachovalejší budovy, které mohou pro budoucnost dokumentovat určité architektonické směřování města na počátku 20. století. Není třeba od každého architekta za každou cenu uchovávat vše, co postavil.

5. Nelze zachovávat vše z minulosti. I v tomto případě musela ustoupit ve 20. a 30. letech původní zástavba Maxe von Loose z 19. stol. Nové však musí být kvalitní nejen architektonicky, ale také z hlediska společenské prospěšnosti. A tou zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum rozhodně je. 

6. V tuto chvíli musí univerzita po dobu správního řízení zastavit všechny práce, které v souvislosti s budovou „A“ již probíhají nebo jsou připraveny k realizaci. UJEP má zpracovanou studii na novostavbu budovy, bylo vydáno územní rozhodnutí pro celý areál a existuje i povolení k odstranění budovy. S tímto bylo spojeno vynaložení významných částek v řádu několika miliónů korun. Pokud nebude moci UJEP pokračovat touto cestou, dojde ke zmaření vynaložené investice. Je tedy ohrožena nejen částka 65 mil. korun, které jsou UJEP k dispozici pro rok 2012 na uvolnění prostor pro další výstavbu kampusu, ale i zbývající částka do výše 590 mil. korun na výstavbu nového objektu, která je zařazena do programového financování MŠMT na roky 2012–2015. MŠMT podporuje náš záměr a se zmařením investice nesouhlasí. 
7. Univerzita nemá a nebude mít žádné vlastní prostředky ani na rekonstrukci, ani na jakési udržování stavby v jejím současném stavu. Prostředky jsou jen na vybudování infrastruktury pro tři fakulty.

8. Prohlášení budovy „A“ kulturní památkou by jako závažný zásah do rozvojových aktivit univerzity nezasáhlo jen do budoucnosti kampusu, ale zároveň do budoucnosti celé univerzity. Velmi důležité je si uvědomit, že bez odpovídajících výukových prostor a vhodných laboratorních prostor jsou ohroženy budoucí akreditace a tím samotná existence přírodovědných a technických oborů univerzity. Všechny tyto obory mají v našem regionu velmi významné opodstatnění a zásadní podporu ze strany severočeských průmyslových společností. Předpokládáme, že nikdo z předkladatelů návrhu na prohlášení pavilonu kulturní památkou nepřihlédl k těmto skutečnostem a nezvážil významné riziko pro rozvoj UJEP a současně centra města a nepřihlédl ani k současnému stavu objektu, který vytváří prostor pro společensky závadové prostředí.

9. Nikoli nepodstatná je také skutečnost, že v celém objektu budova „A“ po dlouhá léta probíhala činnost s biologicky závadným materiálem, rentgenovými přístroji a chemikáliemi a nelze nyní přesně specifikovat budoucí rizika.

10. UJEP od roku 2004 postupně přebírala jednotlivé části areálu bývalé nemocnice. V této souvislosti bylo prokazatelně zvažováno i využití budovy „A“. UJEP s povinností dobrého hospodáře, ale i s přihlédnutím k dlouhodobým rozvojovým cílům objednala zhotovení dvou studií. Studii rekonstrukce i studii výstavby nové budovy. Jejich porovnání jednoznačné prokázalo nevhodnost stávajícího objektu „A“ pro fakulty přírodovědeckou, životního prostředí a výrobních technologií. 

Dle studie určené pro plánovanou rekonstrukci budovy „A“ Kampusu UJEP byla hrubá podlahová plocha (HPP) získaná pro potřeby výuky 16 307 m2. Oproti tomu v nové budově bude k dispozici 18 011 m2 HPP. Rozdíl v čisté užitné ploše (ČUP) je však daleko významnější. Při rekonstrukci by bylo možné získat 7 015,9 m2 ČUP, novostavba poskytne 10 388 m2 ČUP. Rozdíl více než 3 tis. m2 ČUP je pro nás velice důležitým ukazatelem hodnocení efektivnosti, neboť tato plocha umožní umístit do jednoho komplexu 3 fakulty a současně zde vybudovat i sdílené univerzitní laboratoře. Realizovat sestěhování tří fakult do rekonstruovaného objektu by nebylo možné hlavně z dispozičních důvodů. Charakter budovy, který neumožňuje vytvořit větší prostory je dán nosnými prvky objektu. Nelze vytvořit dostatečně vhodné a prostorné laboratoře a učebny pro větší počet studentů. Všechna tato čísla mají dostatečně vypovídající úroveň, přesto je důležité posoudit i finanční stránku celého projektu. Bez ohledu na to, že údaje týkající se ceny rekonstrukce budovy „A“ jsou pouze z roku 2009 a novostavba je naceněna v cenách roku 2012, lze 1 m3 obestavěného prostoru při rekonstrukci pořídit za 6 498,- Kč, 1 m3 obestavěného prostoru u novostavby bude 6 150,- Kč. Samozřejmě, pokud bychom přepočetli náklady na rekonstrukci cenami roku 2012, dostaneme se k jiným částkám a významně většímu rozdílu mezi jednotkovými cenami u rekonstrukce a novostavby.

Tyto jednotkové ceny jsou porovnáním pouze nákladů na budovu. Je však nezbytné přihlédnout také k tomu, že v rámci novostavby vznikne určitá forma náměstí jako důležité komunikační platformy, které využije nerovnosti terénu ke zřízení parkovacích míst, jež jsou nezbytně nutná pro realizaci stavby. Pokud budeme počítat do celkové ceny akce i náklady na toto náměstí, klesne jednotková cena za 1 m3 obestavěného prostoru na 5 698,- Kč.

Co již bylo v kampusu uděláno? 

Ještě před předáním celého areálu UJEP, se v roce 2004 uskutečnila revitalizace pavilonu „D“ (VIKS) pro fakultu sociálně ekonomickou (aula, výukové prostory) a pedagogickou fakultu (Ústřední knihovna PF). Masarykova nemocnice se do konce roku 2005 kompletně přestěhovala do areálu Bukov a již 31. 10. 2006 byla zahájena první etapa budování Kampusu, a sice rekonstrukcí pavilonu „B“ pro FUD. V březnu 2008 byly v kampusu slavnostně otevřeny další výukové prostory. Do zrekonstruované budovy „H“ se přemístily dvě katedry fakulty výrobních technologií a managementu. Téhož roku byla dokončena rekonstrukce budovy „B“ a v průběhu června a července se do ní přestěhovala fakulta umění a designu. Dne 18. listopadu 2008 bylo otevřeno celé severovýchodní křídlo Kampusu. Tím byla zakončena první etapa budování univerzitního městečka v Ústí nad Labem. 

Dne 6. 4. 2009 Vláda ČR podpořila vybudování Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP ze státního rozpočtu a dne 9. září byly následně v areálu za tím účelem zahájeny další demolice, čímž fakticky započala druhá etapa výstavby univerzitního městečka. Dne 28. 5. 2010 byly otevřeny další nově zrekonstruované prostory kampusu v budovách č. 28 a 30 v ulici Klíšská, které obsadily katedra matematiky PřF, VYCERRO a FSE, a následně dne 22. 11. zde byla zprovozněna vilka FSE, bývalá nemocniční vrátnice. Rok 2010 byl rovněž ve znamení příprav projektu Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP, který byl podán do OP VaVpI. Cílem projektu je rekonstrukce a vybavení dvou historických objektů budov“ F1“ a „F2“. Dne 26. 4. 2011 v rámci oslav 5. výročí FF byl slavnostním poklepem na základní kámen zahájen projekt rekonstrukce budov „F1“ a „F2“ a tím také třetí etapa výstavby univerzitního kampusu, která se naplno rozběhne v roce 2012. Dne 20. 6. 2011 byla oficiálně zahájena stavba Multifunkčního informačního a vzdělávacích centra UJEP a Univerzitní knihovny, které se od září 2012 stanou srdcem Kampusu UJEP.  
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