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Informace o realizaci projektu 
„Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura  

Filozofické fakulty UJEP“ 
CZ.1.05/4.1.00/04.0141 

 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
Výzva 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 
Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
Cílem projektu bylo vybudování moderní infrastruktury pro Filozofickou 
fakultu UJEP, které by podpořilo její kvantitativní a kvalitativní rozvoj 
v oblasti vzdělávací i výzkumné – díky projektu byly rekonstruovány budov 
F1 a F2 v kampusu UJEP pro potřeby FF, a to včetně pořízení vnitřního 
vybavení, kancelářské techniky a specializovaných přístrojů. 
 
Základní milníky realizace projektu 
 
03 / 2010 vydáno stavební povolení 
04 / 2010 předložení projektové žádosti na MŠMT 
10 / 2010 schválení projektové žádosti 
04 / 2011 vydání Rozhodnutí o přidělení dotace 
05 / 2011 zahájení realizační fáze projektu 
03 / 2012 dokončení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

(projektovala fa Metroprojekt Praha, a.s.) 
10 / 2012 vybrán zhotovitel stavby – rekonstrukce F1 a F2: firma 

Unistav, a. s., stavba zahájena 
08 / 2013 dokončení projektové dokumentace pro realizaci interiéru 

stavby F1 a F2 (projektant MgA. Ondřej Šimon) 
05 / 2014 dokončení rekonstrukce F1 a F2 
09 / 2014 realizovány tři drobné investiční akce v okolí budov F1 a F2: 

místo pro přecházení ul. České mládeže směrem k budovám 
F1 a F2, rekonstrukce opěrné zdi mezi ul. České mládeže a 
budovami F1 a F2, rekonstrukce části vnitroareálové 
komunikace Mendělejevova 

10 / 2014 dokončení dodávky interiéru: fa Profil nábytek, a. s. 
dokončeny dodávky kancelářské techniky a přístrojového 
vybavení 
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Realizační tým 
 
vedoucí projektu: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
technický vedoucí projektu: Ing. Jiří Šmíd 
další členové týmu: Ing. Vendula Poslední, doc. ak. mal. Vladimír Švec, 
Ing. Terezie Tahalová, Ing. Mariana Medunová, Mgr. Kateřina Šuchová, 
Ing. Markéta Landová, Ph.D., Mgr. Ivo Lukš 
 
Monitoring 
 
Projekt měl tříměsíční monitorovací období; během realizace bylo 
předloženo 15 monitorovacích zpráv a 16 žádostí o platbu. 
 
Veřejné zakázky  
 
Během projektu bylo realizováno celkem 25 veřejných zakázek na služby, 
dodávky i stavební práce, z nich 9 bylo soutěženo jako nadlimitní otevřené 
výběrové řízení: zhotovitel stavby, dodávka interiéru a dodávky jednotlivých 
specializovaných přístrojů a kancelářské techniky. 
Dokumentace ze všech zakázek prošla důkladnou kontrolou MŠMT. 
 
Stavba – rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP 
 
zhotovitel stavby:  UNISTAV, a. s. 
podpis smlouvy o dílo:  3. 10. 2012 
předání staveniště:  29. 10. 2012 
dokončení stavby:   20. 5. 2014 
vysoutěžená cena:  142 678 783,80 Kč vč. DPH 
během realizace podepsány dodatky na méněpráce za 2 229 323,00 Kč 
bez DPH a vícepráce za 12 887 650,00 Kč bez DPH, celková bilance je 
navýšení ceny stavby o 10 658 327 Kč bez DPH, z nichž 1 191 080 Kč 
zůstalo nefakturováno: 
výsledná cena vč. DPH: 155 794 602,44 

- z dotace:  152 915 546,64 
- z prostředků UJEP:    2 879 055,80 

zrekonstruované kapacity 
celkem:  4 833,49 m2 ploch 

- kanceláře: 731,40 m2 
- učebny: 1 327,92 m2 
- studovny: 284,39 m2 
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Přehled financování projektu 
 
schválená dotace:    261 932 252,00 Kč 
skutečně čerpaná dotace: 189 885 425,80 Kč 
úspora:         72 046 826,20 Kč 
 
výdaje projektu skutečně hrazeno 

z dotace  
(2011-14) 

hrazeno z prostředků 
UJEP (2011-14) 

1. Příprava projektu 280 434,67 3 030 728,00 

2. Stavební výdaje 158 139 617,43 3 343 851,55 

- stavba F1 + F2 152 915 546,64 2 879 055,80 

- místo pro přecházení 351 087,28 113 629,86 

- opěrná zeď za FF 1 046 321,26 0,00 

- komunikace 
Mendělejevova 

1 783 988,46 0,00 

- ostatní stavební výdaje 2 043 172,46 351 165,89 

3. Pořízení vybavení a 
zařízení (specializované 
přístroje, kancelářská 
technika) 

26 093 027,75 0,00 

4. Nehmotný majetek 360 549,50 0,00 

5. Služby 952 544,73 233 048,90 

6. Osobní výdaje 4 040 656,72 34 949,20 

7. Povinná publicita 18 595,00  

CELKEM 189 885 425,80 6 642 577,64 
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Pořízené specializované přístroje 
 
Ruční XFR spektrometr  
Jedná se o analyzátor přítomnosti chemických prvků, uzpůsobený pro 
potřeby stavebnictví. Pomocí ozařování rentgenovou lampou dokáže určit 
přítomnost prvků ve sledovaném materiálu a vyjádřit procentuálně jejich 
zastoupení. Umožňuje tak analyzovat a porovnávat chemické složení 
sledovaných historických artefaktů. 
 
Optický skener Breuckmann 
slouží k přesné a precizní 3D digitalizaci menších předmětů. Skener je 
stacionární, stojící na stativu a snímá s 3D tvarem objektu také jeho 
barevnost neboli texturu. K práci se skenerem je využíván výkonný mobilní 
počítač. Ke zpracování nasnímaných dat, zapozicování jednotlivých skenů, 
tvorbě 3D modelu a dalšího zpracování využíváme zahraniční 
specializované programy. Výsledkem 3D digitalizace je přesný a ucelený 
3D barevný model, který lze vizualizovat například na webových stránkách 
nebo jej lze využít pro tvorbu repliky pomocí 3D tiskových technik. 3D 
model je také vhodným podkladem pro restaurátorský průzkum. 
 
Ruční optický skener Artec Eva  
slouží k digitalizaci menších předmětů zejména v terénu. Skener snímá 
prostorově povrch a také jeho barevnost neboli texturu. Skener je méně 
detailní, jeho hlavní předností je jednoduchost ovládání a vysoká 
mobilnost. K práci se skenerem využíváme výkonný počítač. Ke zpracování 
nasnímaných dat, spojování jednotlivých skenů a k tvorbě 3D modelu 
využíváme specializované programy, které jsou určeny pro sběr 3D dat a 
jejich úpravu. 
 
Knižní skener 
je základem pracoviště pro digitalizaci písemných předloh. Slouží primárně 
pro digitální archivaci písemného kulturního dědictví a jeho možného 
zpřístupnění odborné veřejnosti. 
 
Server 
bude sloužit pro efektivnější a rychlejší zpracování výrazně velkých 
prostorově nasnímaných dat ze 3D skenerů. Tento výpočetní server 
zvládne zpracovávat i výrazně velké projekty, jako je například 3D 
digitalizace celého kostela, hradu či precizní dokumentace barokní sochy 
v rozlišení pod 0,2 mm. Server je základním kamenem výpočetního výkonu 
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Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, které je strukturně 
situováno pod katedrou historie FF UJEP.    
 
Geodetická GPS 
je přístroj pro přesné zaměření prostorových souřadnic daného bodu 
v terénu. Od běžně užívaných turistických GPS se liší především svou 
podstatně vyšší přesností, pohybující se v řádu centimetrů. Její zásadní 
výhodou oproti klasickým geodetickým metodám je, že k připojení bodu 
nepotřebuje využívat polohové bodové pole, které je v nepřístupném terénu 
obvykle obtížně dosažitelné a mezi jednotlivými měřenými body nemusí být 
realizovány průhledy. 
 
PC stanice pro správu a střih obrazových dat 
je speciální počítač, který vyhovuje nejnáročnějším požadavkům pro střih a 
úpravu videa a dalších audiovizuálních médií. Pro zpracování výstupů bude 
využit pořízený soubor programů Adobe. 
 
Digitální jednozrcadlovka 
je profesionální fotoaparát, který představuje v současné době jeden 
z nejlepších fotoaparátů daného typu. Ve spojení s vysoce kvalitními 
objektivy je možné zaznamenat nejen fotografie, ale zároveň Full HD video 
v té nejvyšší kvalitě. 
 
Software Autocad Civil 3D 
umožňuje tvorbu plánové dokumentace a trojrozměrných digitálních 
modelů předmětů. Oproti standardnímu AutoCADu je verze Civil 3D 
rozšířena o funkce podporující zpracování COGO bodů, které jsou 
importovány z totální stanice, kterou již Centrum dokumentace disponuje, 
příp. nově pořízené geodetické GPS. Pomocí programu lze také vytvářet 
digitální modely terénu. 
 
Software Kubit 
je specializovaný program pro práci se základním výstupem z mobilních 
laserových pozemních 3D skenerů, tedy s mračny bodů. Jsou to soubory, 
které obsahují miliardy prostorově zaměřených bodů a jsou matematicky 
popsány souřadnicemi X, Y, Z. Tato takzvaná mračna bodů vizualizujeme 
v kreslícím programu Autodesk Autocad, kde se pomocí těchto dat 
modeluje, tedy vytváří se přesný inteligentní 3D model, který je možné 
rozložit do 2D plánů a řezů, či vizualizovat některým typem virtuálních 
prohlídek. 
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Fotogalerie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920  
kolaudace  

novostavby F1  
jako 

tuberkulózního 
pavilonu  

 
 
 
 
 
 
 
1924 
kolaudace  
objektu F2 
jako  
infekčního 
pavilonu  
 
 
 
 
 
 



Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP, OP VaVpI 
 
 
 
 
 

 
 
 

2006  
areál  

nemocnice 
přechází  

do majetku  
UJEP 

 
 
 
 
 
 
2010 
vydáno  
stavební  
povolení 
na rekonstrukci 
budov F1 a F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP, OP VaVpI 
 
 
 
 
 

 
 
 
2014 
kolaudace  
zrekonstruova- 
ných 
budov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


